



L1620 – Risoluzione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Visto il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

Vista la Direttiva 89/665/CEE, relativa alle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici nei settori ordinari;

Vista la Legge 2 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la Legge 14 gennaio 1994 n. 20 art. 3 e s.m.i. - Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

Vista la Direttiva Ricorsi in materia di appalti pubblici 2007/66/CEE;

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;

Viste le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 46 del 17.11.2017;

Visto il Regolamento Delegato UE n. 2021/1952 della Commissione delle Comunità Europee del 10.11.2021 (in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 11.11.2021 - L 398/23) che modifica la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;

Visto il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 "Decreto Semplificazioni" convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Regolamento di Ateneo per gli incentivi per funzioni tecniche emanato con decreto del Rettore prot. nr. 215141 del 02.10.2020 - Rep. Nr. 736/2020;

Visto il D.L. 31.05.2021, n. 77 "Decreto Semplificazioni-bis" convertito con modificazioni con L. 29.07.2021, n. 108;



Considerato il Contratto di appalto prot. nr. 169803 del 09.07.2021 – Rep. n. 70/2021 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo Padiglione aule presso il Campus di Ingegneria “Enzo Ferrari” a Modena – L1620 – CIG 8484399B89 – CUP E99H18000000005 stipulato con l'Operatore Economico Andreola GMBH con sede legale in Bolzano – Galleria Raffaello Sernesi nr. 9 – codice fiscale e numero di iscrizione 02929140214 del Registro Imprese di Bolzano, iscritta con il numero R.E.A. BZ-217404 per un importo pari ad Euro **4.999.951,19** al netto dell'Iva di legge, di cui Euro 4.788.414,91 oltre all'IVA di legge per lavori ed al netto del ribasso d'asta del 6,672% ed Euro 211.536,28 oltre all'IVA di legge per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto l'art. 16 – “*Risoluzione*” del contratto in parola;

Considerata la nota prot. nr. 118135 del 30.05.2022 con la quale il Direttore Lavori articolava apposita **Relazione particolareggiata**, corredata dei relativi allegati, in merito a comportamenti dell'Appaltatore atti a concretare ipotesi di grave inadempimento alle obbligazioni di contratto e gravi ritardi nell'esecuzione dell'opera, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente dall'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, co. 3 D.Lgs. 50/2016;

Considerata la nota prot. nr. 147262 del 23.06.2022 con la quale Direttore dei Lavori e Responsabile Unico del Procedimento hanno formulato, ai sensi dell'art. 108, co. 3 D.Lgs. 50/2016 la **contestazione degli addebiti** all'Appaltatore Andreola GMBH, come sopra specificato, assegnando allo stesso un termine di 15 giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni;

Considerata la nota prot. A22.U.429 del 08.07.2022, prot. di acquisizione n. 168355 del 08.07.2022, di **contro deduzioni** dell'Appaltatore Andreola GMBH alle suddette contestazioni;

Visto l'art. 108 del D.Lgs. 50/2016;

Acquisiti e valutati attentamente dalla Stazione Appaltante sia gli addebiti mossi dal R.U.P. attraverso la Direzione Lavori, sia le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore;



Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione Repertorio n. 323/2022 Prot. n. 243482 del 26/09/2022 che ha approvato la proposta di risoluzione del contratto formulata dal R.U.P. per grave inadempimento e grave ritardo ex art.108 D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto che il comportamento dell'Appaltatore Andreola GMBH abbia dato seguito ad una pluralità di negligenze tali da configurare un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale e grave ritardo nell'esecuzione dell'opera;

Considerato che le controdeduzioni dallo stesso formulate sono state valutate negativamente e che le stesse appaiono inidonee a superare le contestazioni mosse in quanto ritenute non sufficienti a dare idonea garanzia circa l'adempimento contrattuale;

Considerata la cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore Andreola GMBH a garanzia della corretta esecuzione del contratto d'appalto in parola, per un importo pari ad Euro 199.998,05 tramite polizza fideiussoria nr. 1064418770 rilasciata in data 01/07/2021 da HD Assicurazioni S.p.a., avente sede legale in Piazza Marconi, 25 00144 Roma;

Visto l'art. 103, co. 1 del D.Lgs. 50/2016 che specifica che la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze delle liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

Considerata l'avvenuta corresponsione, in data 29.11.2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, co. 18 D.Lgs. 50/2016 dell'anticipazione del prezzo di contratto per un importo pari ad Euro 1.000.129,96;

Considerata la garanzia fideiussoria per l'anticipazione lavori prodotta dall'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art.35, co. 18 D.Lgs. 50/2016 tramite polizza n. 40316591000412 rilasciata in data 19/11/2021 da TUA Assicurazioni S.p.a., avente sede legale in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano per un importo pari ad Euro 1.000.129,96;



Visto l'art. 35, co. 18 ultimo capoverso D.Lgs. 50/2016 che espressamente dispone: *“L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione”*;

Considerato che, al fine di garantire la continuità dei lavori oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante procederà ai sensi all'art. 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, attivando la procedura d'interpello ai sensi dell'articolo citato ovvero, in mero subordine, procederà, a norma di legge, all'indizione di nuova gara di appalto;

Visto il contratto Prot n. 82621 del 09/03/2021 – Repertorio n. 17/2021 per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione del Padiglione Didattico c/o il Campus di Ingegneria "Enzo Ferrari" – S2920 – CIG 8534925AE9 – CUPE99H18000000005 stipulato con l'Operatore Economico R.T.P. OBR S.r.l. con sede legale in Milano – Via Ciovasso, 4 – Cap. 20121 – C.F. 01584820995 in qualità di mandatario e Politecnica Ingegneria e Architettura Società Cooperativa con sede legale in Modena – Via Galileo Galilei n. 220 – Cap. 41126 C.F. 00345720361 in qualità di mandante;

DECRETA

ART. 1

La risoluzione del contratto di appalto prot. nr. 169803 del 09.07.2021 – Rep. n. 70/2021 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di un nuovo Padiglione aule presso il Campus di Ingegneria “Enzo Ferrari” a Modena – L1620 – CIG 8484399B89 – CUP E99H18000000005 stipulato con l'Operatore Economico Andreola GMBH con sede legale in Bolzano – Galleria Raffaello Sernesi nr. 9 – codice fiscale e numero di iscrizione 02929140214 del Registro Imprese di Bolzano, iscritta con il numero R.E.A. BZ-217404, per grave inadempimento e grave ritardo ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 D.Lgs 50/2016.



ART. 2

Di notificare all'Operatore Economico Appaltatore Andreola GMBH, come sopra specificato, e all'Ufficio di Direzione Lavori copia della presente risoluzione del contratto, disponendo contestualmente che il Direttore dei lavori curi e completi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna, con il preavviso di cui al comma 6 dell'art.108 D.Lgs. 50/2016;

ART. 3

Di procedere al recupero dell'anticipazione versata all'Appaltatore ai sensi dell'art. 35, comma 18 D.Lgs. 50/2016;

ART. 4

Di procedere all'escussione della cauzione definitiva, come sopra specificata, prestata dall'appaltatore all'atto della firma del contratto di appalto, per mancato o inesatto adempimento, riservandosi di quantificare eventuali ed ulteriori danni conseguenti e riconnessi all'inadempimento ed altresì ogni azione risarcitoria in caso di incapienza di detta cauzione.

ART. 5

Di comunicare all'ANAC, ai fini degli adempimenti di competenza ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. 50/2016, l'avvenuta risoluzione del contratto.

ART. 6

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori dell'adozione degli incombenti conseguenti alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 7

Di procedere a liquidare al Direttore Lavori il compenso per l'opera professionale prestata.



ART. 8

Di procedere, a norma di legge, all'avvio della procedura d'interpello ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, invitando i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, a manifestare l'eventuale disponibilità ad eseguire i lavori alle condizioni offerte dall'originario aggiudicatario ovvero, in mero subordine, di procedere, a norma di legge, all'indizione di una nuova gara di appalto.

Il Direttore Generale
Dott. Stefano Ronchetti

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n.

82/2005